

Belo Horizonte, 29 de maio de 2026.

À

Cáritas Brasileira – Regional Minas Gerais

Entidade Gestora

Assunto: Impactos no cronograma de implantação da ATI Região 01 decorrentes da ausência de homologação do Plano de Trabalho e da não disponibilização dos recursos da Participação Informada

Prezados(as),

O IBGP-ATI vem informar que, até a presente data, não teve retorno acerca da homologação do Plano de Trabalho apresentado para implementação das atividades da Assessoria Técnica Independente da Região 01 da Bacia do Paraopeba, bem como não houve a disponibilização dos recursos referentes à Participação Informada, previstos no **Termo de Homologação firmado em 28 de abril de 2026.**

Conforme pactuado entre o IBGP-ATI e a Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais, com acompanhamento da Coordenação de Acompanhamento Metodológico e Finalístico (CAMF), foi estabelecido cronograma para estruturação da equipe da ATI e início das atividades em campo, prevendo a conclusão das contratações da equipe até o final do mês de maio de 2026 e o início das atividades preparatórias, de mobilização e das ações em campo a partir de meados de junho de 2026.

Nesse contexto, registramos que o IBGP-ATI cumpriu integralmente todas as atividades sob sua responsabilidade para estruturação da equipe técnica e administrativa, incluindo a elaboração e publicação do edital de seleção, análise curricular e documental, processamento de recursos, realização de entrevistas e definição dos profissionais aptos à contratação.

Entretanto, a ausência de homologação do Plano de Trabalho e a não disponibilização dos recursos destinados à Participação Informada impedem, neste momento, a formalização das contratações e o início da execução das atividades previstas.

Destacamos ainda que o Plano de Trabalho foi estruturado considerando o rateio de despesas entre os recursos do Anexo I.1 e da Participação Informada. Dessa forma, eventual utilização isolada dos recursos já disponibilizados exigiria manifestação prévia das Instituições de Justiça e poderia acarretar questionamentos quanto à conformidade da execução financeira e da prestação de contas do projeto.

Diante desse cenário, informamos que o cronograma originalmente pactuado se encontra comprometido, com impactos diretos na contratação da equipe, no planejamento das atividades preparatórias e no início das ações de mobilização e campo previstas para o mês de junho de 2026. Caso a situação persista, poderão ser necessárias revisões e readequações dos cronogramas operacionais futuros.

Informamos, ainda, que o IBGP-ATI já encaminhou comunicação formal às Instituições de Justiça relatando as pendências identificadas e os impactos decorrentes para a implantação da ATI Região 01, solicitando acompanhamento e apoio institucional para os encaminhamentos necessários à regular implementação do projeto.

Encaminhamos a presente comunicação para ciência e alinhamento institucional, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos e para construção conjunta dos encaminhamentos que se fizerem necessários diante do cenário atual.

Atenciosamente,

Bruno Rafaelle do Monte

Diretor Executivo